Отчет
о реализации проектов развития
общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах

2020 год
1. Наименование проекта: Приобретение мемориального комплекса воинам ВОВ в селе Вишнёвое Гайского городского округа 

(Наименование проекта в соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе)

2. Место реализации проекта:

2.1. Городской округ: Гайский городской округ

2.2. Населенный пункт: с. Вишневое

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица №1
(рублей)

	№ п/п
	Виды источников
	Первоначальный 
план 
	Факт 
	Отклонение 
	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бюджет городского округа (поселения)
	12 200
	12 200
	0
	

	2.
	Население (безвозмездные поступления от жителей)
	10 033
	10 033
	0
	

	3.
	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности))
	14 000
	14 000
	0
	

	4.
	Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий
	0
	0
	0
	

	5.
	Субсидии из областного бюджета на софинансирование проекта
	90 000
	90 000
	0
	

	 
	Итого:
	126 233
	126 233
	0
	 


4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме: 

4.1. Население: Установка ограждения у Центра досуга, установка памятного знака к юбилею с. Вишневое, благоустройство прилегающей территории и тематическое оформление фасада здания.

4.2. Организации и другие внебюджетные источники: -

5. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Новых, для обеспечения функционирования объекта: 0 человек

5.2. Сохранено: 0 человек

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: 25.02.2020 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: 09.05.2020 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов): 
· прочее 
(В связи с пандемией были трудности у поставщика с доставкой материала для изготовления мемориала, но он своевременно решил вопрос и реализация проекта была осуществлена своевременно.)
К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта. 

Глава администрации городского округа                                        Папунин Олег Юрьевич 


        (подпись)

