Отчет
о реализации проектов развития
общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах

2020 год

1. Наименование проекта: Приобретение детской игровой площадки в д.Узембаево Гайского городского округа 

2. Место реализации проекта: 
2.1. Городской округ:

Гайский городской округ

2.2. Населенный пункт: д. Узембаево

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица №1
(рублей)

	№ п/п
	Виды источников
	Первоначальный 
план 
	Факт 
	Отклонение 
	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бюджет городского округа (поселения)
	90 000
	89 550
	-450
	По результатам проведенного электронного аукциона начальная цена контракта снижена.

	2.
	Население (безвозмездные поступления от жителей)
	24 776
	24 652
	-124
	По результатам проведенного электронного аукциона начальная цена контракта снижена.

	3.
	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности))
	27 000
	26 865
	-135
	По результатам проведенного электронного аукциона начальная цена контракта снижена.

	4.
	Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий
	0
	0
	0
	

	5.
	Субсидии из областного бюджета на софинансирование проекта
	300 000
	298 500
	-1 500
	По результатам проведенного электронного аукциона начальная цена контракта снижена.

	 
	Итого:
	441 776
	439 567
	-2 209
	 


4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме: 

4.1. Население: Отсыпка песком площадки, техническое содержание силами населения.

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

Предоставление услуг автотранспорта для перевозки песка.

5. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Новых, для обеспечения функционирования объекта: 0 человек

5.2. Сохранено: 0 человек

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: 01.06.2020 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: 16.06.2020 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

Проблемы не указаны.

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта. 

Глава администрации городского округа                           Папунин Олег Юрьевич 


(подпись)

